



**AMPA CEIP CIENTÍFIC AVEL·LÍ CORMA
C/ MURILLO, 1
12593 – MONCOFA**

A L'ATENCIÓ DEL SR. ALCALDE DE L'AJUNTAMENT DE MONCOFA

Ens fem contacte amb vosté per a mostrar-li la nostra disconformitat en la gestió que s'està duent a terme en relació a les obres incloses dins del Pla Edificant.

Recentment se'ns ha comunicat que l'obra consistent en la reforma de la coberta del CEIP Científic Avel·lí Corma i la construcció de dues noves aules no començarà en finalitzar les classes d'aquest curs 2020-2021, tal com estava previst i s'ha reiterat en moltes ocasions per part dels representants de l'equip de govern que vosté encapçala al Consell Escolar.

Aquestes obres anaven a realitzar-se inicialment a l'estiu de 2020 per tal que aquest curs que ara finalitza els alumnes hagueren gaudit de les esmentades aules i assistit al seu centre escolar en les adequades mesures de seguretat al solucionar-se el greu problema que tenim amb el sostre.

Les obres no es van iniciar en el termini previst, ja que amb motiu de la pandèmia provocada per la Covid-19 es van suspendre els terminis administratius des del 14 de març a l'1 de juny de 2020. Fins ací ens va paréixer justificat l'endarreriment i, per tant, no ens vam pronunciar al respecte.

Ara se'ns comunica que a l'estiu de 2021 tampoc es duran a terme les obres perquè una funcionària està de baixa i no és possible fer l'apertura dels sobres amb les propostes dels licitadors. La nostra sorpresa és veure que una obra de tantíssima importància per a la comunitat educativa i, per tant, per a tot el poble, ha sigut deixada de costat fins a l'últim moment. Una obra que, a més a més, requereix una especial coordinació i respecte escrupolós dels terminis, ja que només es disposen de les vacances escolars d'estiu per a dur-la a terme, per ser incompatible la seua execució en la presència d'alumnes i professorat al centre.

Obrint les ofertes amb poc més d'un mes de marge per a l'inici de les obres es corren riscos totalment innecessaris com que un funcionari tinga un imprevist i no puga realitzar l'apertura (suposem que és insubstituïble per part d'un altre funcionari de la Casa Consistorial), o que algú dels licitadors presente una baixa temerària.

Entenem que la circumstància que provocat aquest endarreriment era totalment imprevisible, però en preguntem per què la Corporació ha corregut aquest risc.

Considerem que la tramitació d'aquest expedient hauria d'haver sigut prioritària per a l'equip de govern.

No estem demanant que pinten la façana de l'escola. L'entitat de la reforma que cal fer a l'escola i la falta de garanties que el sostre de l'edifici siga segur al 100% per als alumnes ens fa estar preocupats per aquesta situació que, considerem, es podia previndre.

Canviant de projecte, si ens fixem en la gestió per a la construcció de l'IES, no deixem de tindre la sensació que en dues ocasions no s'ha actuat amb la diligència desitjable. Ens referim al moment inicial de sol·licitud de la inclusió en el Pla Edificant i elaboració de la memòria requerida per la Conselleria per a aquesta inclusió.

No érem el primer municipi a demanar la inclusió d'un projecte d'aquestes característiques, per això a nosaltres no ens va resultar difícil trobar informació de quin era el contingut de la memòria que la Conselleria exigia i adonar-nos que la memòria que s'havia presentat des de l'Ajuntament de Moncofa era totalment insuficient. Fins i tot, abans que la Conselleria requerira a l'ajuntament

l'esmena de la memòria, una persona que aleshores era membre de la Junta Directiva d'aquesta associació va formular públicament una consulta a un alt càrrec de la Conselleria d'Educació en un acte ací a Moncofa.

El requeriment de la Conselleria finalment va arribar i va ser atès per l'ajuntament prèvia contractació d'un despatx d'arquitectura i creant-se un equip de treball per a aportar idees de quin institut volíem tindre a Moncofa.

Aquest pas va ser realitzat de manera diligent però aleshores ja havíem perdut, al nostre criteri, un temps molt valuós.

Ara, una vegada ja ha sigut inclòs en el Pla Edificant, aprovada la memòria i adjudicat el pressupost per als exercicis 2021-2024 ens trobem en un nou estancament. I és que, encara que l'acceptació de la competència per a fer es obres de l'IES Palafangues per part de l'ajuntament i amb finançament de la Generalitat es va formalitzar en novembre de 2020, actualment ens han informat que la licitació del contracte per a desenvolupar el projecte de l'IES no es podrà publicar, probablement, fins al tercer trimestre de 2021, ja que un dels funcionaris que ha de redactar els plecs es troba desbordat de feina.

No dubtem que aquest funcionari estiga totalment saturat de treball, no serem nosaltres els que ficarem el pes de la responsabilitat d'aquesta demora en un treballador.

La ciutadania hem de demanar les explicacions als nostres responsables polítics que són els que tenen en les seues mans l'adopció de mesures per a solucionar aquests problemes d'excés de feina i acumulació de tasques pendents per tal de descongestionar l'administració.

Per tant, si el problema és la saturació d'un funcionari o departament, no és aquest projecte prou important per a justificar la contractació temporal de personal de suport? Considerem que és una qüestió de prioritats i les prioritats són definides pels representants del poble a l'ajuntament. Per això ens dirigim a vosté, per a demanar-li que prenga mesures efectives per a impulsar aquest projecte i fer que en el termini que ha marcat Conselleria en la seua dotació pressupostària l'IES siga una realitat.

Això implicaria que l'IES estiguera operatiu per al curs 2025-2026.

Aquest és el desig de totes les famílies integrades en la comunitat educativa, que volem recordar-li que són vora 300, i que ja ens fan consultes i ens demanen que ens mobilitzen al respecte.

Nosaltres vam gestar la idea de la construcció d'aquesta infraestructura educativa i la vam dur a la Direcció Territorial de la Conselleria d'Educació.

Només els demanem que preguen les mesures oportunes per a impulsar la construcció i establisquen l'IES entre les prioritats immediates d'aquest ajuntament, que és l'ajuntament de tots.

Reba una cordial salutació.

JUNTA DIRECTIVA DE L'ASSOCIACIÓ DE MARES I PARES
DEL C.E.I.P. CIENTÍFIC AVEL·LÍ CORMA